

# Protokol o předání díla

## KRÁSNÉ ÚDOLÍ, Staré paneláky - chodníček + odvodnění

### 1. Smluvní strany:

**Objednatel:** Město Krásné Údolí  
**Sídlo:** Krásné Údolí čp. 77, 364 01 p. Toužim  
**Zastoupen:** Ing. Martin Frank - starosta města, tel. 724180369  
**IČO:** 00573256 **DIČ:** neplátce DPH  
**Bank.spojení:** KB K.Vary č.ú. 16324-341/0100

**Zhotovitel:** DUNKA - stavební a výkopové práce, s.r.o.  
**Sídlo:** Hornická čp. 2047, 356 01 Sokolov  
**Zastoupen:** Bc. Josef Dunka - jednatel, tel. 776131161  
**IČO:** 29125774 **DIČ:** CZ29125774  
**Bank.spojení:** KB Sokolov č.ú. 115-3994630247/0100

### 2. Zjištěné závady a nedodělky:

*Osobní kontrolou obou částí díla nebylo zjištěno žádných závad a nedodělků.*

*Vše je dokončeno, je řádně proveden úklid staveniště i okolí.*

*Práce byly provedeny dle cenové nabídky, dále dle Smlouvy o dílo ze dne 15.3.2018 a dle Úředního záznamu č. 1 taktéž z 15.3.2018.*

*Na základě provedených více a méně prací byly oběma stranami odsouhlaseny konečné rozpočty obou akcí:*

- u části Chodníček dne 4.7.2018 na částku 158.157,-Kč vč. DPH,*
- u části Odvodnění dne 12.7.2018 na částku 151.989,-Kč vč. DPH,*
- celková fakturace je 310.146,-Kč (vč. DPH).*

*Vzhledem k tomu, že termín dokončení díla byl dle článku 3.1. ve Smlouvě o dílo stanoven na den 30.6.2018, došlo ze strany Zhotovitele k nedodržení tohoto termínu s prodlevou 16 dní.*

*Dle článku 6.1. ve Smlouvě o dílo je smluvní pokuta Zhotovitele stanovena na 0,05% z ceny za provedení díla za každý den prodlení, tj. 0,05% z celkově fakturované částky 310.146,-Kč, což je 155,-Kč/den.*

*Obě smluvní strany se shodly, že výše smluvní pokuty Zhotovitele za nedodržený termín je částka 2.480,-Kč.*

*Zápočtem celkové fakturace a smluvní pokuty je výsledná částka 307.666,-Kč, kterou Zhotovitel Objednateli vyfakturuje.*



**Dunka - stavební a výkopové práce s.r.o.**

IČO: 291 25 774

Sídlo: Hornická 2047, Sokolov

Tel.: 776 131 161

### 3. Závěrečná ujednání:

1. Tento protokol vyjadřuje souhlasné stanovisko k vystavení faktur ze strany zhotovitele na částky uvedené v bodě 2 tohoto protokolu.
2. Termín zahájení záruční doby je dnem podpisu tohoto protokolu a to jako konečného.
3. Protokol je vyhotoven ve dvojím provedení, kdy každá strana obdrží jedno paré.

V Krásném Údolí dne 16.7.2018



.....  
Objednatel

**Dunka - stavební a výkopové práce s.r.o.**

IČO: 291 25 774

Sídlo: Hornická 2047, Sokolov

Tel.: 776 131 161

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

.....  
Zhotovitel