

Protokol o předání díla

KRÁSNÉ ÚDOLÍ, Dopravně stavební úprava náměstí – III. etapa – část Zastávka a okolí

1. Smluvní strany:

Objednatel: Město Krásné Údolí
Sídlo: Krásné Údolí čp. 77, 364 01 p. Toužim
Zastoupen: Ing. Martin Frank - starosta města, tel. 724180369
IČO: 00573256
DIČ: neplátce DPH
Bank.spojení: KB K.Vary č.ú. 16324-341/0100

Zhotovitel: Josef Vojtěchovský - Stavební sdružení Teplá
Sídlo: Lidická čp. 403, 364 61 Teplá
Zastoupen: Josef Vojtěchovský, tel. 602169930
IČO: 46874984
DIČ: CZ5806300918
Bank.spojení: ČSOB č.ú. 168708942/0300

2. Zjištěné závady a nedodělky:

Osobní kontrolou všech částí chodníků, míst pro parkování, obou prostorů pro cestujících autobusovou dopravou, objektu čekárny, ostatních dlážděných ploch – vše v prostoru Zastávky a okolí v Krásném Údolí (parc. č. 2339/1, 2414/1 a 2363/1) nebylo zjištěno žádných závad a nedodělků.

Vše je dokončeno, je řádně proveden úklid staveniště i okolí.

Práce byly provedeny dle cenové nabídky a dle Smlouvy o dílo ze dne 13.3.2015.

Práce dle objednávek č. 15-03-16, č. 15-03-30 a č. 15-05-19 jsou předmětem tohoto předání díla. Fakturace bude vedena zvlášť mimo smlouvu na každou objednávku samostatně.

Na tomto základě je možno fakturovat sjednanou smluvní částku v celkové výši 1.045.098,-- Kč (vč. DPH), kdy je provedeno korunové zaokrouhlení nabídkové ceny z důvodu neumožnění fakturace haléřových položek účetního systému dodavatele.

3. Závěrečná ujednání:

1. Tento protokol vyjadřuje souhlasné stanovisko k vystavení faktury ze strany zhotovitele na částku uvedenou v bodě 2 tohoto protokolu.
2. Termín zahájení záruční doby (včetně výše uvedených objednávek) je dnem podpisu tohoto protokolu a to jako konečného.
3. Protokol je vyhotoven ve dvojím provedení, kdy každá strana obdrží jedno paré.

V Krásném Údolí dne 19.5.2015



Objednatel



Zhotovitel