

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

DODATEK č. 1

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník) na provedení díla

Krásné Údolí, Přípojka kanalizace pro objekt zázemí hřiště

Objednatel: **Město Krásné Údolí**
Sídlo: Krásné Údolí čp. 77, 364 01 p. Toužim
Zastoupen: Ing. Martin Frank - starosta města, tel.724180369
IČO: 00573256
DIČ: neplátce DPH
Bank.spojení: ČNB, pobočka Plzeň, č.ú.: 94-613341/0710

Zhotovitel: **Jan FLENDER**
Sídlo: Kosmová 37, 364 01 Toužim
Zastoupen: p. Jan Flender - majitel firmy, tel.: 724365732
IČO: 02742331
DIČ: neplátce DPH
Bank.spojení: ČSOB, pobočka Toužim, č.ú.: 234188712/0300

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo týkající se akce zaměřené na realizaci projektu „ Krásné Údolí, Přípojka kanalizace pro objekt zázemí hřiště“ z důvodu změny článku „3. Doba plnění“.

Předmětný článek a odstavec smlouvy o dílo se mění takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nebo práce v sjednané době:

termín zahájení prací: od 01.04.2021

termín dokončení prací: 15.11.2021

Ostatní ujednání

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálů,
z nich každá ze stran obdrží dvě podepsané vyhotovení.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

V Krásném Údolí dne: 30.8.2021

za Objednatele:
Ing. Martin Frank
starosta města



za Zhotovitele:
Jan Flender
zástupce firmy

J.F-Instal Voda Topení Kanalizace
Jan Flender
Kosmová 37, 364 01 Toužim
IČ: 02742331
Tel.: 724 365 732



Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77

36401 Toužim

Ing.Martin Frank-starosta

Prodloužení termínu stavby (Krásné Údolí-přípojka kanalizace , hřiště)

Z důvodu nedostatku materiálu (hlavně plastový granulát) na výrobu plastových šachet mi firma : Wavin ekoplastik ,prodlužuje termíny dodání materiálu.

Termín začátku realizace jsme plánovali na konec května. Materiál je u výrobce objednaný 12.5.2021.

Vždy po kontaktování výrobce nám nedokázali říct přesný termín z důvodu psaný výše.

Nevýhoda je že šachtové dna Tegra vyrábí jen Wavin ekoplastik, není žádná jiná alternativa.

Nyní jsme dostali informaci , že materiál by měl být dodán 17-20.9.2021 (nezávazný termín), ihned by se se stavbou začalo.

Materiál je objednaný přes mého dodavatele: Gienger Bohemia s.r.o. Kontakt na asistenta obchodního zástupce: Marek Vondráček tel.: 602 281 088.

Od září probíhají fotbalové zápasy , budeme se snažit aby se to nijak razantně nedotklo hráčů ani diváků.

Tímto bych Vás chtěl požádat o prodloužení termínu.

J.F-Instal Voda Topení Kanalizace

Jan Flender
Kosmová 37, 364 01 Toužim
IČ: 02742331
Tel.: 724 365 732

Jan Flender
Kosmová 37
Toužim 36401
Ičo.: 02742331

Dobrý den,

potvrzuji že Jan Flender skutečně objednal 12.5. 2021 zboží na zhotovení nové kanalizace, bohužel kvůli momentální krizi způsobené covidem a nedostatku granulátu potřebného k výrobě plastů, se bohužel dodávka zboží opozdila a očekává se, že by zboží mělo od výrobce přijít v průběhu září (nezávazně oznámený termín 17.9 - 20.9. 2021). Pokud opravdu nenastane žádná komplikace, tento termín by měl být dodržen.

S pozdravem

Marek Vondráček
Asistent prodeje



GIENGER BOHEMIA, s.r.o.
Mostecká 157, 360 01 Otovice

M +420 737 254 522
m.vondracek@gienger-bohemia.cz | www.gienger.cz | www.gcskupina.cz