SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENI STAVEBNICH PRACI

uzaviena podle zé&kona ¢. 89/2012 Sb.

DODATEK ¢. 1

(ddle jen obcCansky zadkonik) na provedeni dila

Krasné Udoli, Pripojka kanalizace pro

Objednatel:
Sidilos
Zastoupen:
1CO:

DS

Bank.spojeni:

Zhotovitel:
Sidile:
Zastoupen:
1C0:

DIC:

Bank.spojeni:

Smluvni

strany se dohodly na uzavfeni Dodatku ¢.

objekt zazemli hriste

Mésto Krasné Udoli

Krasné Udoli &p. 77, 364 01 p. Touzim

Ing. Martin Frank - starosta mésta, tel.724180369
00573256

neplatce DPH

CNB, pobolka Plzefi, &.u.: 94-613341/0710

Jan FLENDER

Kosmova 37, 364 01 TouzZim

p. Jan Flender - majitel firmy,
02742331

neplatce DPH

CSOB, pobo&ka TouZim, &.U.: 234188712/0300

tel.: 724365732

-

1 ke Smlouvé o

dilo tykajici se akce zamé&fené na realizaci projektu , Krasné Udoli,

Pripojka kanalizace pro objekt

zazemi hridté“ z divodu zmény <¢lanku

»3. Doba plnéni“. .

Predmétny ¢lanek a odstavec smlouvy o dilo se méni takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo nebo prace v sjednané dobé:

termin zahajeni praci: od

termin dokonceni praci:

01.04.2021

15.11.2021

Ostatni ujednani

Dodatek &. 1 ke smlouvé o dilo je uzavien okamZikem podpisu
obéma smluvnimi stranami.




Ostatni &asti Smlouvy o dilo zlstavaji beze zmény.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platnosti originalua,
z nich ka?da ze stran obdrzi dvé podepsané vyhotoveni.

Ob& strany prohladuji, Ze doslo k dohod& o celém rozsahu tohoto
Dodatku &. 1 ke Smlouvé o dilo.

V Krasném Udoli dne: 30.8.2021

za O dna e: za Zhotovitele:
Ing. inUFrank Jan Flender
starosta mést zastupce firmy

J F |nsta| Voda Topeni Kanalizace
vl MESTO 45  Jan Flender
= 2ol Kosmova 37, 364 01 TouZim
) K';QSOTE UboL I: 02742331 o
TouZM g Tel.: 724 365 732




Mésto Krasné Udoli
Krasné Udoli &p.77
36401 Touzim

Ing.Martin Frank-starosta

ProdlouZeni terminu stavby (Krasné Udoli-pFipojka kanalizace , h¥isté)

Z divodu nedostatku materidlu (hlavné plastovy granuldt) na vyrobu plastovych Sachet mi firma : Wavin
ekoplastik ,prodluzuje terminy dodani materialu.

Termin zalatku realizace jsme planovali na konec kvétna. Materidl je u vyrobce objednany 12.5.2021.
Vidy po kontaktovani vyrobce ndm nedokazali fict pfesny termin z dGvodu psany vyse.

Nevyhoda je ze $achtové dna Tegra vyrabi jen Wavin ekoplastik, neni zédna jind alternativa.

Nyni jsme dostali informaci , Ze material by mél byt doddn 17-20.9.2021 (nezévazny termin), ihned by se se
stavbou zacalo.

Material je objednany pfes mého dodavatele: Gienger Bohemia s.r.o. Kontakt na asistenta obchodniho
zastupce: Marek Vondracek tel.: 602 281 088.

0d zafi probihaji fotbalové zépasy , budeme se snatit aby se to nijak razantné nedotklo hracd ani divakd.

Timto bych Vas chtél pozadat o prodlouzeni terminu.

J F_‘nsta‘ Voda Topeni Kanalizace

. Jan Flender :
¥ Kosmové 37, 364 01 Touzim

18: 02742331
Tel.: 724 365 732 W

Jan Flender
Kosmova 37
Touzim 36401
I1¢o.: 02742331



Dobry den,

potvrzuji Ze Jan Flender skutecné objednal 12.5. 2021 zboZi na
zhotoveni nové kanalizace, bohuZel kvili momentalni krizi zpasobené
covidem a nedostatku granuldtu potifebného k vyrobé plastd, se
bohuzel doddvka zboZi opozdila a ocekdva se, Ze by zbozi mélo od
vyrobce pfijit v pribéhu zadfi ( nezdvazné oznameny termin 17.9 -
20.9. 2021 ). Pokud opravdu nenastane Zadna komplikace, tento
termin by mél byt dodrzen.

S pozdravem

Marek Vondracek

Asistent prodeje

ndracek@gienger-bohemia.cz | www.gienger.cz | www.gcskupina.cz



